

DOC. B0 – DESCRIZIONE ATTIVITA'

FASE	ATTIVITA'
1	CREAZIONE GRUPPO DI LAVORO: 1. Gruppi di lavoro interni a ciascun istituto 2. Gruppi di lavoro per tipologia/classi di età (ist. comprensivi – ist. Superiori) 3. Gruppi di lavoro trasversali (per tipologia di discipline) 4. Task force per analisi SWOT (esperti e referenti di ciascuna scuola) ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA OPERATIVE: definizione scopi e modalità di lavoro dei gruppi (obiettivi, modalità di lavoro, canali di comunicazione, frequenza degli incontri, reportistica, ecc.)
	ANALISI E RICERCA 1. Elaborazione questionari per i consigli docenti 2. Somministrazione questionari e analisi dati 3. Analisi SWOT 4. Redazione report finale
	PRODUZIONE MATERIALI DIDATTICI 1. Produzione materiali didattici e UDA (con i gruppi di lavoro) 2. Attivazione piattaforme didattiche 3. Produzione materiali per la formazione docenti: 2.a Presentazione della filosofia Paideia con sperimentazioni operative sull'uso dei dispositivi 2.b Percorso di prompting 2.c Corso di robotica educativa 2.d Percorso di computational thinking 2.e Percorsi articolati di presentazione delle UDA 2.f Percorsi di outdoor training per lo sviluppo delle competenze per l'I.A. in modalità non digitali 4. Produzione linee guida docenti per la sperimentazione e implementazione 5. Elaborazione mappa delle competenze
2	FORMAZIONE FORMATORI 1. Costituzione dei gruppi docenti in formazione per ogni percorso 2. Elaborazione e somministrazione questionari di ingresso 3. Calendarizzazione dei corsi 4. Erogazione percorsi formativi 5. Somministrazione questionari in uscita
3	INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE FAMIGLIE 1. Elaborazione dispensa cartacea per la presentazione del progetto e dei vantaggi/rischi dell'I.A. da distribuire alle famiglie 2. Customizzazione della dispensa in relazione alle diverse tipologie di famiglie (es.traduzioni, adattamenti culturali, ecc.) 3. Acquisizione mail su base volontaria per invio newsletter bimensile 4. Progettazione e organizzazione incontri in presenza per informazione e sensibilizzazione (1 per ogni istituto) 5. Progettazione e organizzazione di 3 webinar sui temi del progetto

DOC. B0 – DESCRIZIONE ATTIVITA'

FASE	ATTIVITA'
4	SPERIMENTAZIONE
5	IMPLEMENTAZIONE
6	MONITORAGGIO 1. Definizione degli indicatori di risultato (KPI) da monitorare e valutare 2. Implementazione piattaforma digitale di gestione di presenze e registrazione dei partecipanti alle attività/eventi 3. Creazione canali di discussione per la raccolta continua dei feed back dai partecipanti 4. Elaborazione questionari intermedi e finali per la valutazione dei contenuti formativi per docenti, allievi e famiglie 5. Raccolta e analisi dei dati 6. Redazione reportistica e condivisione
7	COMUNICAZIONE 1. Progettazione logo e immagine coordinata del progetto 2. Realizzazione roll up per ogni scuola 3. Creazione sito web del progetto 4. Creazione profili social 5. Definizione piano editoriale sui social 6. Redazione e pubblicazione post e aggiornamenti 7. Lancio campagne social a pagamento 8. Progettazione e realizzazione video di testimonianza del progetto (1 per ogni scuola) 9. Progettazione e realizzazione seminario per docenti scuola primaria sull'uso dell'I.A. (Lucangeli) 10. Progettazione e realizzazione seminario per genitori degli studenti delle superiori sui rischi della dipendenza tecnologica (Lavenia) 11. Progettazione e organizzazione 2 eventi regionali su I.A. e Scuola (Frontoni-Giovanola) 12. Realizzazione e diffusione newsletter periodica a tutte le scuole 13. Progettazione e organizzazione seminario di lancio del progetto 14. Progettazione e organizzazione seminario Produzione materiali didattici e UDA di chiusura del progetto